

Tarea 15

Scrum

Andrés Serrano Modrego

1. Introducción	3
2. Kanban	4
3. Listado y planificación de Sprints	5
Sprint S1	5
Sprint S2	5
Sprint S3	5
Sprint S4	5
Sprint S5	5
Sprint S6	6
Sprint S7	6
Sprint S8	6
Sprint S9	6
Sprint S10	7
Sprint S11	7
A. Estructura del proyecto y navegación	7
B. Pantallas / Ventanas	7
C. Base de datos SQLite (Godot)	7
D. Sistema de cartas	8
E. Enemigos	8
F. Validación	8
Sprint S12	8
A. Sistema de combate	8
B. Recompensas post-combate	9
C. Tienda	9
D. Sistema de logros	9
E. Integración y pulido	9
F. Pruebas finales	9
Sprint S13	9
4. Conclusión	11

1. Introducción

El desarrollo del proyecto Deck & Dagger – Goblin Hunt se ha gestionado parcialmente mediante la metodología ágil Scrum, dado que se trata de un proyecto software con un alto componente iterativo, múltiples funcionalidades interrelacionadas y necesidad de validación progresiva del producto.

Scrum permite dividir el desarrollo en sprints de duración fija, facilitando el control del progreso, la adaptación a cambios y la trazabilidad entre requisitos funcionales, tareas técnicas y resultados obtenidos. Esta metodología resulta especialmente adecuada para proyectos de videojuegos, donde la jugabilidad, el equilibrio y la integración de sistemas requieren ajustes continuos.

Durante el desarrollo del proyecto, parte de la implementación técnica se realizó de forma paralela a la elaboración de la documentación académica. Por este motivo, se ha aplicado una planificación Scrum retrospectiva para los sprints ya ejecutados. Los sprints S11 y S12 son los de desarrollo del videojuego, en este caso son los incluidos en el KANBAN.

2. Kanban

Para la gestión de las tareas y el seguimiento del proyecto se ha utilizado un tablero Kanban en GitHub Projects, asociado al repositorio del proyecto `deck---dagger--goblin-hunt`.

El tablero Kanban se estructura en las siguientes columnas:

Backlog
Sprint Backlog
In Progress
Testing
Done

Cada tarea incluye información relativa al sprint, fase de desarrollo.

Los Sprints S11 y S12 son los derivados del desarrollo que aunque ya se han realizado múltiples tareas previamente se han añadido esas tareas a estos dos Sprints.

El profesor ha sido invitado al tablero Kanban para permitir el seguimiento del proyecto y la verificación del uso de la metodología Scrum.

[SCRUM · @SesarDev's Deck & Dagger](#)

3. Listado y planificación de Sprints

Sprint S1

Fechas: 01/10/2025 – 15/10/2025

Objetivo: Definir la idea del proyecto

Tareas:

- Propuesta de proyecto
- Elección del tipo de aplicación
- Selección de tecnologías principales

Tipo: Documentación

Fase: Análisis

Sprint S2

Fechas: 03/11/2025 – 09/11/2025

Objetivo: Análisis del contexto empresarial

Tareas:

- Análisis del sector
- Estructura de la empresa tipo

Tipo: Documentación

Fase: Análisis

Sprint S3

Fechas: 10/11/2025 – 16/11/2025

Objetivo: Estudio del mercado y viabilidad inicial

Tareas:

- Estudio de mercado
- Análisis DAFO

Tipo: Documentación

Fase: Análisis

Sprint S4

Fechas: 17/11/2025 – 23/11/2025

Objetivo: Innovación y complejidad del proyecto

Tareas:

- Innovación, dificultad e investigación

Tipo: Documentación

Fase: Análisis

Sprint S5

Fechas: 24/11/2025 – 30/11/2025

Objetivo: Definir los requisitos del sistema

Tareas:

- Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Tipo: Documentación

Fase: Análisis

Sprint S6

Fechas: 01/12/2025 – 07/12/2025

Objetivo: Modelado funcional del sistema y diseño visual inicial

Tareas:

- Diagrama de casos de uso
- Casos de uso críticos
- Bocetos de interfaces

Tipo: Documentación

Fase: Diseño

Sprint S7

Fechas: 08/12/2025 – 14/12/2025

Objetivo: Definir la viabilidad del proyecto y establecer una planificación temporal realista

Tareas:

- Estudio viabilidad
- Ciclo de vida, Gantt

Tipo: Documentación

Fase: Diseño

Sprint S8

Fechas: 15/12/2025 – 21/12/2025

Objetivo: Diseñar la arquitectura lógica, estructural y visual completa del sistema

Tareas:

- Diagrama Entidad-Relación
- Esquema relacional
- Diagrama de clases
- Diseño de interfaces final

Tipo: Documentación

Fase: Diseño

Sprint S9

Fechas: 22/12/2025 – 28/12/2025

Objetivo: Planificar la estrategia de pruebas para garantizar la calidad del sistema

Tareas:

- Plan de pruebas

Tipo: Documentación

Fase: Planificación

Sprint S10

Fechas: 29/12/2025 – 04/01/2026

Objetivo: Planificar y estructurar el desarrollo del proyecto mediante la metodología Scrum

Tareas:

- Definición de los sprints del proyecto
- Creación del tablero Kanban
- Asignación de tareas a sprints
- Relación de tareas con requisitos funcionales y no funcionales

Tipo: Desarrollo

Fase: Desarrollo

Sprint S11

Fechas: 05/01/2026 – 11/01/2026

Objetivo: Construir la infraestructura completa del juego, incluyendo pantallas, navegación, base de datos SQLite, sistema de cartas y definición de enemigos.

Tareas:

A. Estructura del proyecto y navegación

- Crear escena base del juego
- Crear gestor de escenas (SceneManager)
- Implementar navegación entre pantallas
- Definir flujo menú → partida → retorno
- Configurar autoloads necesarios

B. Pantallas / Ventanas

- Crear pantalla de menú principal
- Crear pantalla de nueva partida
- Crear pantalla de continuar partida
- Crear pantalla de perfil del jugador
- Crear pantalla de biblioteca de cartas
- Crear pantalla de combate (estructura)
- Crear pantalla de mapa de nodos (estructura)
- Crear pantalla admin (CRUD)
- Conectar todas las pantallas mediante navegación

C. Base de datos SQLite (Godot)

- Integrar SQLite en el proyecto Godot
- Diseñar esquema de base de datos
- Crear tabla jugador
- Crear tabla progreso
- Crear tabla cartas
- Crear tabla enemigos
- Crear tabla logros
- Implementar conexión y cierre de BD

- Implementar guardado automático de progreso
- Implementar carga automática al iniciar partida
- Validar integridad de datos

D. Sistema de cartas

- Definir modelo de carta (ataque, defensa, habilidad)
- Implementar carga de cartas desde BD
- Implementar mazo del jugador
- Implementar mano de cartas
- Implementar descarte
- Implementar uso de cartas
- Integrar cartas con la interfaz
- Control de cartas desbloqueadas

E. Enemigos

- Definir modelo de enemigo
- Definir enemigos normales
- Definir enemigos jefe
- Implementar carga de enemigos desde BD
- Integrar enemigos con combate (estructura)

F. Validación

- Pruebas funcionales de navegación
- Pruebas de persistencia de datos

Tipo: Desarrollo

Fase: Desarrollo

Sprint S12

Fechas: 12/01/2026 – 18/01/2026

Objetivo: Completar la jugabilidad del juego mediante el sistema de combate, tienda, recompensas y logros, dejando el proyecto completamente funcional.

Tareas:

A. Sistema de combate

- Implementar combate 1 vs 1
- Implementar sistema de turnos simple
- Implementar energía por turno
- Implementar robo de cartas por turno
- Implementar uso de cartas en combate
- Implementar daño y defensa
- Implementar condiciones de victoria
- Implementar condiciones de derrota
- Implementar combate contra jefes
- Mostrar intenciones básicas del enemigo

B. Recompensas post-combate

- Implementar recompensa de oro
- Implementar recompensa de experiencia
- Implementar recompensa de cartas
- Implementar elección entre recompensas
- Guardar recompensas en progreso

C. Tienda

- Crear pantalla de tienda
- Generar cartas aleatorias para tienda
- Implementar compra de cartas
- Descontar oro al comprar
- Añadir carta comprada al progreso
- Guardar compras en BD

D. Sistema de logros

- Definir logros del juego
- Implementar desbloqueo de logros
- Guardar logros en BD
- Mostrar logros en perfil
- Mostrar notificación de logro desbloqueado

E. Integración y pulido

- Integrar combate con mapa de nodos
- Integrar tienda y recompensas en el flujo
- Ajustes de balance inicial
- Ajustes de interfaz y experiencia de usuario
- Refactor de código final

F. Pruebas finales

- Pruebas funcionales del combate
- Pruebas de recompensas y tienda
- Pruebas de logros
- Pruebas generales del sistema

Tipo: Desarrollo

Fase: Desarrollo

Sprint S13

Fechas: 19/01/2026 – 25/01/2026

Objetivo: Cierre del proyecto y preparación de la defensa

Tareas:

- Manual técnico
- Presentación PowerPoint

- Preparación de la defensa

Tipo: Documentación / Pruebas

Fase: Pruebas / Documentación

4. Conclusión

Aunque no se ha realizado parte del videojuego utilizando metodología ágil si se ha puesto en marcha el repositorio de Github desde el comienzo ya que se ha ido creando contenido del proyecto desde dos ordenadores diferentes compartiendo con Github Desktop el código.